แผนการดำเนินการ

	กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			
	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4
1) ศึกษารายละเอียดของการจัดทำ ISO50001:2018 และระบบการซ่อมบำรุง												
2) ตรวจสอบข้อกำหนด ISO50001:2018												
3) วางแผนดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการ • กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านพลังงาน • วางแผนระบบการจัดการพลังงาน • วางแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาส • วางแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านพลังงาน • วางแผนสำหรับการ • รวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน												

	กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			
	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4
4) จัดเตรียมหาข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสาร												
5) ดำเนินการออกแบบและจัดซื้อจัดจ้าง												
6) ดำเนินการตรวจติดตาม วัด วิเคราะห์ และประเมินผลของระบบการจัดการพลังงาน												
7) ประเมินผลของความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ												
8) ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร • วางแผน • จัดทำ • นำไปปฏิบัติใช้ • บำรุงรักษาโปรแกรมการตรวจประเมิน												

	กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			
	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4
9) การปรับปรุง • สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและแก้ไข • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง												
10) Preventive Maintenance												
11) การวางแผนซ่อมบำรุงประจำปี												